

4. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VÀ XỬ LÝ YÊU CẦU THAY ĐỔI (CHANGE REQUEST)

THÔNG TIN CHUNG VỀ YÊU CẦU THAY ĐỔI

- **Tên dự án:** Hệ thống Quản lý Chuỗi cửa hàng Phụng Lộc Coffee
- **Người yêu cầu (Requester):** Đại diện Chủ đầu tư / Khách hàng
- **Ngày ghi nhận:** 12/05/2026
- **Người đánh giá (Assessor):** Nhóm Letter K
- **Trạng thái hiện tại:** Chờ phê duyệt chính thức từ Hội đồng thay đổi (CCB)

4.1. MÔ TẢ CHI TIẾT YÊU CẦU THAY ĐỔI

Khách hàng đã gửi văn bản yêu cầu điều chỉnh phạm vi dự án (Scope) với các nội dung cụ thể như sau:

1. **Bổ sung Module Quản lý nhà cung cấp:** Xây dựng tính năng cho phép lưu trữ, quản lý thông tin các nhà cung cấp nguyên vật liệu cho chuỗi cà phê (Tên, địa chỉ, số điện thoại, danh mục cung cấp, công nợ...).
2. **Bổ sung tính năng Xuất/In báo cáo (PDF Export):** Hệ thống cần hỗ trợ xuất các tệp dữ liệu dưới định dạng PDF để phục vụ công tác lưu trữ và in ấn. Cụ thể áp dụng cho:
 - Hóa đơn thanh toán của khách hàng.
 - Danh sách theo dõi tồn kho tại các chi nhánh.
3. **Điều chỉnh thời gian (Schedule Extension):** Để tạo điều kiện cho việc phát triển các tính năng mới, khách hàng chấp nhận dời hạn chót bàn giao (Deadline) thêm **01 tuần (07 ngày)** so với Baseline ban đầu.

4.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TOÀN DIỆN (COMPREHENSIVE IMPACT ASSESSMENT)

Việc tiếp nhận một Yêu cầu thay đổi ở giai đoạn Giao diện và CSDL đã hoàn thành cơ bản đòi hỏi sự phân tích cẩn trọng để tránh phá vỡ kiến trúc. Nhóm dự án đã tiến hành đánh giá tác động trên 4 khía cạnh cốt lõi (Scope, Schedule, Cost, Risk):

A. Tác động về Phạm vi (Scope Impact) - TĂNG

Việc bổ sung thêm các tính năng này làm thay đổi danh mục công việc (WBS) ở các khâu:

- **Cơ sở dữ liệu:** Cần bổ sung thực thể NHACUNGCAP để lưu trữ thông tin đối tác cung ứng. Thực hiện thiết lập quan hệ (Relationship) với bảng PHIEUNHAP để quản lý nguồn gốc hàng hóa.
- **Phát triển phần mềm:** Xây dựng màn hình danh mục nhà cung cấp và tích hợp tính năng kết xuất dữ liệu sang định dạng PDF cho Hóa đơn và Báo cáo tồn kho.

B. Tác động về Tiến độ (Schedule Impact) - KHẢ THI / CÓ LỢI

- **Thời gian thực hiện:** Nhóm ước tính cần khoảng 04 ngày công để hoàn thiện các yêu cầu này.
- **Đánh giá:** Khách hàng đã chấp thuận dời deadline thêm **07 ngày**. Việc này không chỉ giúp hoàn thành các tính năng mới mà còn cung cấp thêm thời gian dự phòng để rà soát lỗi (Bug fixing) cho các module cũ, giúp chỉ số SPI duy trì ở mức an toàn (~0.99).

C. Tác động về Chi phí (Cost Impact) - NGHIÊM TRỌNG / VƯỢT NGÂN SÁCH

- **Chi phí dự kiến :** 5 ngày công x Chi phí nhân sự trung bình = **~15.000.000 VNĐ**.
- **Đánh giá tài chính:** Theo báo cáo EVM, dự án hiện đang thâm hụt **42.811.839 VNĐ**. Nếu cộng thêm chi phí của CR này, tổng mức thâm hụt dự báo sẽ là:
 $42.811.839 + 6.500.000 = 49.311.839 VNĐ$.
- **Kết luận:** Khoản chi phí này vẫn **thấp hơn** quỹ dự phòng rủi ro 50.000.000 VNĐ. Do đó, dự án có thể tự hấp thụ chi phí này mà không cần yêu cầu khách hàng thanh toán thêm.

D. Tác động về Rủi ro & Chất lượng (Risk & Quality Impact) - TRUNG BÌNH

- Phát sinh rủi ro kỹ thuật về định dạng font tiếng Việt khi xuất PDF.
- Việc sửa đổi cấu trúc CSDL ở giai đoạn này có thể gây lỗi hồi quy (Regression) cho chức năng Nhập kho đã hoàn thiện. Tuy nhiên, rủi ro này được đánh giá là có thể quản lý được thông qua việc kiểm thử tập trung.

4.3. QUYẾT ĐỊNH

Dựa trên các phân tích trên, Project Manager và nhóm Letter K đưa ra quyết định:

=> CHẤP NHẬN

Cơ sở quyết định:

- **Về Chiến lược:** Việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng mà không tăng giá hợp đồng sẽ nâng cao mức độ hài lòng và uy tín của nhóm, đặc biệt khi khách hàng đã hỗ trợ dời deadline thêm 1 tuần.
- **Về Tài chính:** Mặc dù ngân sách thâm hụt lên tới hơn 49 triệu VNĐ, nhưng nhờ có khoản dự phòng 50 triệu VNĐ được thiết lập từ Lab 1, dự án vẫn đảm bảo hoàn thành trong tổng ngân sách 800 triệu VNĐ cho phép. Đây là minh chứng cho hiệu quả của việc quản lý rủi ro tài chính ngay từ đầu.
- **Về Kỹ thuật:** Nhóm cam kết tối ưu hóa quy trình Code để kiểm soát chặt chẽ giờ công, đảm bảo không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào ngoài 6,5 triệu đã ước tính cho CR này.

4.4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

- **Tuần tới:** Cập nhật tài liệu thiết kế (ERD, Class Diagram) và Schema Database cho phần Nhà cung cấp.
- **Tuần tiếp theo:** Lập trình module và thực hiện xuất PDF.
- **Tuần dự phòng (do deadline dời):** Kiểm thử toàn diện và bàn giao.