

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

Môn: Quản lý dự án CNTT

TÀI LIỆU QUẢN LÝ DỰ ÁN

Risk Register | Communication Log | Issue Log

Dự án: Hệ thống Quản lý Chuỗi Cửa hàng Phụng Lộc Coffee

Phiên bản: Lab 4 | Ngày cập nhật: 12/05/2026

Nhóm: Letter K

PHẦN 1: RISK REGISTER – BẢNG ĐĂNG KÝ RỦI RO

Cập nhật tại thời điểm Lab 4 | Xác suất & Tác động thang điểm 1–5 | Điểm RR = Xác suất × Tác động | Mức: Thấp ≤6 | Trung bình 7–12 | Cao ≥13

1.1 Rủi ro đã nhận diện

Mã	Loại rủi ro	Mô tả rủi ro	Xác suất (1-5)	Tác động (1-5)	Điểm RR	Mức độ	Biện pháp đối phó	Người chịu TN	Trạng thái
RR-01	Kỹ thuật	Kết nối Java với PostgreSQL gặp lỗi driver/config, ảnh hưởng toàn bộ backend	3	4	12	Trung bình	Test kết nối DB sớm; chuẩn bị script cấu hình mẫu; dùng Postgre JDBC driver tương thích	Anh Khôi (BE)	Đã xảy ra → Đã xử lý
RR-02	Kỹ thuật	Xung đột dữ liệu khi đồng bộ offline/online (POS mất mạng, dữ liệu trùng)	3	5	15	Cao	Thiết kế SyncQueue với timestamp + UUID; xử lý conflict bằng last-write-wins hoặc manual review	Thế Khánh (BE)	Chưa xảy ra → Đang theo dõi
RR-03	Lịch trình	Thành viên bận thi/học kỳ, tiến độ bị chậm so với kế hoạch	4	4	16	Cao	Phân công rõ ràng theo Lab; họp nhanh 1 lần/tuần; task nào chậm báo sớm để điều phối lại	Trung Kiên (FE/PM)	Đã xảy ra → Đang kiểm soát
RR-04	Kỹ thuật	ERD/schema thay đổi giữa chừng gây phải viết lại migration và code	3	4	12	Trung bình	Chốt ERD trước khi code; mọi thay đổi schema phải qua review nhóm trước khi merge	Thế Khánh (BE)	Đã xảy ra 1 lần → Đã xử lý
RR-05	Nhân sự	Phân công không rõ ràng dẫn đến trùng lặp công việc hoặc bỏ sót task	3	3	9	Trung bình	Dùng file phân công QLDA cập nhật sau mỗi Lab; mỗi task có 1 người chịu trách nhiệm chính	Trung Kiên (FE)	Đã xảy ra → Đã cải thiện
RR-06	Kỹ thuật	Module POS không xử lý đủ nhanh (> 2 giây/giao dịch) do query không tối ưu	2	4	8	Trung bình	Review query trước khi deploy; dùng index trên các cột hay JOIN; test hiệu năng với dữ liệu mẫu nhiều giao dịch	Thế Khánh (BE)	Chưa xảy ra → Cần kiểm tra
RR-07	Phạm vi	Yêu cầu thay đổi giữa chừng từ giảng viên (Change Request Lab 4)	3	3	9	Trung bình	Thực hiện đúng quy trình Change Request: đánh giá tác động scope/schedule/cost/risk trước khi chấp nhận	Hào Kiệt (FE)	Đã xảy ra → Đang xử lý CR
RR-08	Kỹ thuật	Figma wireframe không khớp với backend API gây mất công làm lại frontend	2	3	6	Thấp	Thống nhất giữa team Frontend và team Backend trước khi code	Trung Kiên (FE)	Chưa xảy ra → Phòng ngừa

1.2 Rủi ro mới phát sinh tại Lab 4

Mã	Loại rủi ro	Mô tả rủi ro	Xác suất (1-5)	Tác động (1-5)	Điểm RR	Mức độ	Biện pháp đối phó	Người chịu TN	Trạng thái
RR-09	Kỹ thuật	Tích hợp module báo cáo export Excel/PDF phát sinh lỗi format dữ liệu	3	3	9	Trung bình	Dùng thư viện iTextPDF/OpenPDF; test với dataset đầy đủ trước khi demo	Đăng Khoa (BE)	Mới phát sinh → Đang xử lý
RR-10	Kỹ thuật	Tích hợp toàn bộ module (CRUD + POS + Kho + Report) gặp lỗi phát sinh khi ráp nối	4	4	16	Cao	Dành ít nhất 1 ngày cuối Sprint cho integration test; commit thường xuyên, tránh merge conflict lớn	Thế Khánh (BE)	Mới phát sinh → Cần ưu tiên
RR-11	Chất lượng	Dữ liệu demo không đủ thực tế, khó đánh giá đúng chức năng	3	3	9	Trung bình	Chuẩn bị script seed data: 8 chi nhánh, 50+ sản phẩm, 100+ nguyên liệu, 500+ giao dịch mẫu	Hào Kiệt (FE)	Mới phát sinh → Đang chuẩn bị
RR-12	Nhân sự/nguồn lực	Thành viên backend chưa quen Spring Boot và các công cụ PostgreSQL, Postman,...có thể làm chậm tiến độ code	3	4	12	Trung bình	Tham khảo code mẫu Spring Boot + Postgre JDBC; học thêm kiến thức từ Youtube; hỏi Claude/StackOverflow khi gặp khó khăn	Đăng Khoa, Thế Khánh (hỗ trợ), Anh Khôi (hỗ trợ)	Mới phát sinh → Đang học

1.3 Ma trận rủi ro tổng hợp

Xác suất \ Tác động	1 - Rất thấp	2 - Thấp	3 - Trung bình	4 - Cao	5 - Rất cao	Ghi chú	Mức Thấp	Mức TB	Mức Cao
5 – Rất cao	5	10	15	20	25	Độ ưu tiên = XS × TĐ	1–6	7–12	13–25
4 - Cao	4	8	12	16	20				
3 - Trung bình	3	6	9	12	15				
2 - Thấp	2	4	6	8	10				

PHẦN 2: COMMUNICATION LOG - NHẬT KÝ TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

Ghi lại toàn bộ các cuộc họp, trao đổi quan trọng trong nhóm từ đầu dự án đến Lab 4

STT	Thời điểm	Hình thức	Nội dung trao đổi	Người tham gia	Kết quả / Quyết định	Ghi chú
CL-01	Tuần 1 Sprint 1	Họp nhóm (Trực tiếp)	Kick-off dự án: thống nhất đề tài Phụng Lộc Coffee, phân chia vai trò ban đầu, lên kế hoạch Lab 1	Cả nhóm	Chọn đề tài; phân Kiên + Kiệt làm FE, Khánh + Khôi + Khoa làm BE	
CL-02	Tuần 2 Sprint 1	Nhắn tin nhóm (Zalo)	Thảo luận phạm vi dự án, xác định 8 chỉ nhánh, 150 NV, đặt mục tiêu hao hụt <2%	Cả nhóm	Chốt scope; Kiệt cập nhật WBS v1; Khánh tạo repo	Quyết định qua chat
CL-03	Tuần 3 Sprint 2	Họp nhóm Google Meet	Review Lab 1; phân công Lab 2: kế hoạch thời gian, chi phí, chất lượng	Cả nhóm	Phân công: Kiên (web, RACI), Kiệt (Gantt, EVM), Khánh + Khôi + Khoa (thiết kế DB, sơ đồ)	
CL-04	Tuần 4 Sprint 2	Họp nhóm (Trực tiếp)	Khôi báo cáo thiết kế UCD + ERD Phụng Lộc; nhóm góp ý và chốt ERD v1	Cả nhóm	ERD v1 được chấp thuận; Khánh tạo repo GitHub; Kiên bắt đầu wireframe	
CL-05	Tuần 5 Sprint 3	Họp nhóm (Trực tiếp)	Review Lab 2; phân công Lab 3: Khôi + Khoa + Khánh code backend, Kiên + Kiệt làm sơ đồ & wireframe FE	Cả nhóm	Nhóm thống nhất cơ chế phối hợp FE-BE song song; cập nhật tiến độ hằng ngày	
CL-06	Tuần 6 Sprint 3	Nhắn tin nhóm (Zalo)	Phát sinh rủi ro RR-03 ảnh hưởng tiến độ backend kho do hạn chế thời gian nhân sự	Kiên, Khánh, Kiệt	Điều chỉnh: Khoa hỗ trợ Khánh phần kho; Kiên cập nhật lịch Sprint	Ghi nhận Issue IL-01
CL-07	Tuần 7 Sprint 3	Họp nhóm Google Meet	Kiên demo wireframe Figma 8 màn hình; nhóm góp ý; thống nhất design system	Cả nhóm	Wireframe v1 được duyệt; Khánh + Khôi bắt đầu code API theo màn hình POS	
CL-08	Tuần 8 Sprint 4	Họp nhóm (Trực tiếp)	Review Lab 3; Kiệt báo cáo EVM: CPI=0.88 (hơi dưới kế hoạch); Khoa đề xuất tăng tốc phần report BE	Cả nhóm	Chốt kế hoạch sprint 4: BE tập trung CRUD + POS + kho, FE tích hợp giao diện; Khoa nhận phần report	
CL-09	Tuần 9 Sprint 4	Nhắn tin nhóm (Zalo)	Tiếp nhận yêu cầu Change Request từ GV	Kiệt	Thông tin được chuyển cho nhóm để đánh giá tác động	Kích hoạt quy trình CR
CL-10	Tuần 9 Sprint 4	Họp nhóm (Trực tiếp)	Họp về CR-01: đánh giá tác động scope/schedule/cost/risk	Cả nhóm	Chấp nhận CR-01 có điều kiện: làm sau khi xong core features; thêm 3 ngày schedule	CR-01
CL-11	Tuần 10 Sprint 4	Nhắn tin nhóm (Zalo)	Báo lỗi Postgre driver khi kết nối từ Spring Boot (RR-01 xảy ra)	Khánh, Khôi, Khoa	Tìm được giải pháp: dùng pgJDBC + cấu hình datasource trong application.yaml	Ghi nhận Issue IL-02
CL-12	Tuần 11 Sprint 4	Họp nhóm Google Meet	Demo tích hợp lần 1: BE demo POS API + trừ kho; FE demo màn hình POS kết nối API; phát hiện lỗi chênh lệch kiểm kho	Cả nhóm	Ghi nhận 3 bug; Khánh + Khoa nhận fix BE; Kiên hỗ trợ fix FE	Ghi nhận IL-03, IL-04

PHẦN 3: ISSUE LOG - NHẬT KÝ VẤN ĐỀ PHÁT SINH

Ghi nhận các vấn đề thực tế đã xảy ra trong quá trình thực hiện dự án | Mức ưu tiên: Cao / Trung bình / Thấp

Mã Issue	Ngày phát sinh	Loại	Mô tả vấn đề	Mức ưu tiên	Người phụ trách	Giải pháp	Trạng thái
IL-01	Tuần 6 Sprint 3	Lịch trình	Issue phát sinh từ risk RR-03	Cao	Trung Kiên (FE/PM)	Điều phối Đăng Khoa (BE) hỗ trợ Khánh phần xuất/nhập kho; cập nhật lịch Sprint; bù tiến độ cuối tuần	Đã giải quyết
IL-02	Tuần 11 Sprint 4	Kỹ thuật	Spring Boot không kết nối được PostgreSQL do cấu hình pgJDBC datasource sai (RR-01 xảy ra)	Cao	Anh Khôi (BE)	Thêm file .jar vào classpath Maven; cấu hình lại spring.datasource.url với đúng tên database	Đã giải quyết
IL-03	Tuần 11 Sprint 4	Kỹ thuật	Logic tính tồn kho bị sai do công thức cập nhật số lượng nhập/xuất không đúng	Trung bình	Đăng Khoa (BE)	Sửa logic trong StockTakeService: chênh lệch = SoLuongThucTe - TonHeThong; re-test toàn bộ test case kiểm kho	Đã giải quyết
IL-04	Tuần 11 Sprint 4	Kỹ thuật	POS bán hàng chưa tự động trừ kho khi thanh toán bằng chuyển khoản (chỉ chạy với tiền mặt do thiếu điều kiện)	Cao	Thế Khánh (BE)	Áp dụng cơ chế trừ kho cho mọi phương thức thanh toán	Đang xử lý
IL-05	Tuần 9 Sprint 4	Phạm vi	Change Request từ GV làm ảnh hưởng scope và tiến độ Sprint 4	Trung bình	Hào Kiệt (FE)	Thực hiện quy trình Change Request: đánh giá tác động, họp nhóm bỏ phiếu, chấp nhận có điều kiện; lên kế hoạch làm sau core features	Đang theo dõi
IL-06	Tuần 8 Sprint 4	Chất lượng	ERD thay đổi lần 2: bổ sung bảng CONFLICTLOG và SYNCLOG cho đồng bộ dữ liệu → phải migration lại DB và cập nhật code BE	Trung bình	Thế Khánh (BE)	Migration DB với script ALTER TABLE; cập nhật Entity + Repository tương ứng; thông báo FE (Kiên) về thay đổi API	Đã giải quyết
IL-07	Tuần 10 Sprint 4	Kỹ thuật	Báo cáo doanh thu trả về sai số liệu khi lọc theo nhiều chi nhánh cùng lúc	Trung bình	Đăng Khoa (BE)	Sửa query SQL: thêm WHERE MaCN IN (:branchIds) và GROUP BY MaCN; kiểm tra lại báo cáo với dữ liệu 8 chi nhánh	Đang xử lý
IL-08	Tuần 12 Sprint 4	Kỹ thuật	Thiếu dữ liệu seed để demo: chưa có script tạo dữ liệu mẫu đủ thực tế (500+ giao dịch, 8 chi nhánh)	Thấp	Hào Kiệt (FE)	Viết script SQL seed data: INSERT 8 chi nhánh, 50 sản phẩm, 100 nguyên liệu, 500 đơn hàng mẫu	Mới phát sinh

Tổng kết Issue Log

Trạng thái	Cao	Trung bình	Thấp
Đã giải quyết	2	2	0
Đang xử lý	1	2	0
Chưa xử lý	0	0	1
TỔNG	3	4	1