CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN THỨ BA

1. Thông tin chung

- Tên nhóm: LETTER K
- Môn học: Quản lý dự án Công nghệ thông tin
- Mã môn học: IS208.Q21
- Giảng viên hướng dẫn: Tạ Việt Phương
- Thời gian bắt đầu cuộc họp: 11h30, thứ 2 ngày 12 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm diễn ra cuộc họp: Thư viện Trường Đại học Công nghệ thông tin

2. Thành phần tham dự

STT	Họ và tên	Mã số sinh viên	Chức vụ
1	Nguyễn Trung Kiên	24520887	Nhóm trưởng
2	Tăng Anh Khôi	24520868	Nhóm phó
3	Huỳnh Đăng Khoa	24522074	Thư ký
4	Nguyễn Thế Khánh	24520795	Thành viên
5	Phạm Hào Kiệt	24520909	Thành viên

3. Mục tiêu cuộc họp

- Kiểm tra, rà soát tiến độ công việc và đánh giá mức độ hoàn thành của các thành viên trong bài thực hành số 2.
- Phân công nhiệm vụ để hoàn thành các yêu cầu bổ sung ở bài thực hành số 2 và hoàn thành bài thực hành số 3.

4. Nội dung cuộc họp

a. Kiểm tra, rà soát tiến độ công việc và đánh giá mức độ hoàn thành của các thành viên trong bài thực hành số 2.

b. Trong bài thực hành số 2, nhóm đã hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch ban đầu của dự án. Nhưng còn 1 vài thiếu xót như:
    - Biên bản nhóm vai trò đang sai tên đề tài, phông chữ cỡ chữ không đồng nhất, khoảng trắng quá nhiều, format của các nội dung dạng bảng chưa đẹp.
    - Biểu đồ Gantt chưa đáp ứng đúng thời gian dự kiến (quá sớm) và chưa tránh các ngày lễ.

- Các đường nối của sơ đồ PDM chưa đủ với các hoạt động nằm ngoài đường găng.

c. Phân công nhiệm vụ để hoàn thành bài thực hành số 3

Trưởng nhóm tiến hành phân công công việc cho từng thành viên, đảm bảo rõ ràng về nhiệm vụ, vai trò và thời hạn hoàn thành. Công việc ban đầu bao gồm:

- Thực hiện quy trình thiết kế và phát triển sản phẩm. Vẽ các sơ đồ: class, sequence, activity.
- Thiết kế UI cho hệ thống POS.
- Quản lý code tại repository.
- Các công việc quản lý rủi ro của dự án và quản lý truyền thông (nội bộ) của dự án.
- Xác định dự kiến các rủi ro có thể gặp phải của dự án và giải pháp đối phó.
- Quản lý báo cáo công việc và quản lý xung đột.
- Đánh giá tiến độ của dự án về thời gian, chi phí tại thời điểm hiện tại (sử dụng EVM).
- Tình trạng dự án hiện có thay đổi gì so với kế hoạch Lab 1 và Lab 2?
- Cập nhật ước lượng chi phí từng hoạt động (Cost breakdown) theo kết quả WBS và activy của Lab 2.

Các thành viên có thể đóng góp ý kiến để tối ưu hóa kế hoạch phân công.

Cuộc họp kết thúc lúc 13h30 cùng ngày

Thư ký	**Trưởng nhóm**
(Kí và ghi rõ họ tên)	*(Kí và ghi rõ họ tên)*