*Môn học: Quản lý dự án công nghệ thông tin* *Nhóm: Letter K*

*Lớp: IS208.Q21* *Ngày: 20/03/2025*

# PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN

## 1. PHÂN CÔNG VỊ TRÍ

Giới thiệu các thành viên, điểm mạnh/yếu, vai trò đảm nhận

| **Tên thành viên** | **Mã số sinh viên** | **Điểm mạnh** | **Điểm yếu** | **Đảm nhận** |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Trung Kiên | 24520887 | Tôi là người năng động, dễ thích nghi và luôn giữ được sự bình tĩnh khi gặp sự cố. Tôi có khả năng nắm bắt năng lực của từng thành viên trong nhóm để phân chia công việc hợp lý, đồng thời thường xuyên tìm hiểu thêm kiến thức trong lĩnh vực IT và các lĩnh vực liên quan. | Đôi khi tôi dễ bị xao nhãng bởi điện thoại hoặc suy nghĩ nhiều việc cùng lúc nên có lúc mất tập trung. Ngoài ra, việc phân chia thời gian của tôi đôi khi chưa thật sự hợp lý và đôi lúc còn hơi cả nể trong một số tình huống. | Trưởng nhóm |
| Tăng Anh Khôi | 24520868 | Là người đúng giờ, có trách nhiệm với công việc được giao, luôn quan tâm giúp đỡ người khác trong học tập và làm việc. Bên cạnh đó tôi còn là người khát khao những tri thức mới, sẵn sàng tìm tòi và học hỏi để | Thỉnh thoảng tôi cảm thấy mình thiếu động lực học tập, lười biếng. Ngoài ra còn là người ít nói, kiệm lời, ngại bày tỏ quan điểm của bản thân trong một số trường hợp. | Phó nhóm |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | không ngừng nâng cao kỹ năng và trình độ của bản thân. | | |
| Huỳnh Đăng Khoa | 24522074 | Có trách nhiệm, cầu toàn, không ngại thử thách và có chí cầu tiến | Trí nhớ kém, không giỏi giao tiếp | Thư ký |
| Nguyễn Thế Khánh | 24520795 | Tư duy logic và khả năng tự học tốt, giúp giải quyết các bài toán kỹ thuật phức tạp và cập nhật nhanh công nghệ mới. | Ước tính thời gian sai, dễ dẫn đến tình trạng trễ tiến độ hoặc làm việc quá tải ở giai đoạn cuối dự án. | Thành viên |
| Phạm Hào Kiệt | 24520909 | Có trách nhiệm với công việc, luôn làm các nhiệm vụ được giao một cách chi tiết, không sơ sài, có tinh thần học hỏi, có gắng để có thêm kiến thức | Đôi lúc hay bị mất tập trung khi làm việc, dễ bị xao nhãng bởi các thiết bị mạng xã hội | Thành viên |

<Đảm nhận>: vị trí công việc theo mô hình dự án nhóm lựa chọn thực hiện.

## 2. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Giới thiệu các thành viên, điểm mạnh/yếu, vai trò đảm nhận

| STT | Công việc | Thành viên | | | | | Hạn chót | Kết quả cần đạt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nguyễn Trung Kiên | Tăng Anh Khôi | Huỳnh Đăng Khoa | Phạm Hào Kiệt | Nguyễn Thế Khánh | | |
| 1 | Theo dõi tiến độ và nhắc nhở công việc của các thành viên | R, A | R | I | I | I | 01/04 | Báo cáo tiến độ từng thành viên, đảm bảo hoàn thành công việc đúng hạn. |
| 2 | Phân công công việc cho từng thành viên | A | R | I | I | I | 24/03 | Danh sách phân công công việc chi tiết, rõ ràng. |
| 3 | Viết biên bản họp nhóm lần thứ hai | A | S | R | I | I | 25/03 | Biên bản họp nhóm lần thứ hai, có chữ ký xác nhận của các thành viên. |
| 4 | Tiến hành thu thập yêu cầu tại | S, I | R, A | S, I | S, I | S, I | 25/03 | Tài liệu thu thập yêu cầu người dùng |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | doanh nghiệp, với các đối tượng người dùng khác nhau (giả lập) | | | | | | | từ các đối tượng khác nhau trong doanh nghiệp (giả lập), bao gồm bảng câu hỏi, ghi chú phỏng vấn hoặc khảo sát. |
| 5 | Sửa lại các thiếu xót của bài thực hành số 1 | I | I | I | R, A | R | 01/04 | Hoàn thành các yêu cầu của thầy trong bữa trước. |
| 6 | Xác định vấn đề dự án | S, I | S, I | I | I | R, A | 26/04 | Bản mô tả chi tiết về thực trạng, các rào cản hoặc sự thiếu hụt hiện tại của hệ thống/doanh nghiệp; xác định rõ "nỗi đau" (pain points) mà |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | dự án cần giải quyết để tạo ra sự thay đổi. |
| 7 | Xác định vấn đề người dùng | S, I | S, I | I | I | R, A | 26/04 | Chân dung khách hàng (User Personas) và sơ đồ hành trình người dùng (User Journey); danh sách các khó khăn cụ thể mà người dùng cuối đang gặp phải và mong muốn của họ đối với giải pháp mới. |
| 8 | Xác định giá trị mang lại | S, I | S, I | I | I | R, A | 26/04 | Danh mục các giá trị kinh tế và vận hành mà dự án mang |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | lại (ví dụ: tăng doanh thu, giảm thời gian chờ, tối ưu nhân sự); bảng mô tả sự khác biệt so với các giải pháp hiện có trên thị trường. |
| 9 | Xác định các thông tin từ stakeholders | S, I | S, I | I | I | R, A | 26/04 | Phân tích Stakeholders (quyền hạn/mức độ ảnh hưởng); danh sách kỳ vọng, yêu cầu cụ thể và các điểm cần lưu ý từ các bên liên quan để đảm bảo sự đồng thuận. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Xác định tiêu chí thành công | S, I | S, I | I | I | R, A | 26/04 | Bộ chỉ số đo lường hiệu quả (KPIs) cụ thể cho dự án; các mốc quan trọng (Milestones) và tiêu chuẩn đánh giá dự án hoàn thành đạt chất lượng. |
| 11 | Tổng hợp rủi ro sơ bộ | S, I | S, I | I | I | R, A | 26/04 | Danh sách các rủi ro tiềm ẩn (kỹ thuật, nhân sự, thời gian); đánh giá mức độ nghiêm trọng và đề xuất các phương án dự phòng (Contingency plan) để ứng phó. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Giả lập 2 dự án | I | I | I | R, A | I | 26/04 | Hai kịch bản giả lập hoàn chỉnh dựa trên dữ liệu thực tế (hoặc giả định sát thực) để thử nghiệm tính khả thi của mô hình quản lý và quy trình vận hành trước khi triển khai chính thức. |
| 13 | so sánh (chi phí – lợi ích – khả thi) và chọn phương án | S, I | S, I | S, I | R, A | S, I | 26/04 | Bản báo cáo phân tích tài chính và kỹ thuật (CBA); bảng so sánh các phương án kèm đề xuất lựa chọn tối ưu dựa trên chỉ số ROI và tính khả thi. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Xác định 3 mức (MVP / Proposed / Maximum) của dự án | I | I | I | R, A | I | 26/04 | Danh mục tính năng phân tầng rõ ràng cho 3 giai đoạn (MVP, Đề xuất, Tối đa); xác định được phạm vi tối thiểu để vận hành và lộ trình mở rộng dự án. |
| 15 | Xác định các yêu cầu về dự án đã thu thập: chức năng – phi chức năng | S, I | R, A | I | I | S, I | 26/04 | Tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS) chi tiết; danh sách các tính năng hệ thống (Functional) và các tiêu chuẩn về vận hành, bảo mật, hiệu |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | năng (Non-functional). |
| 16 | Xác định ràng buộc, phạm vi dự án (thời gian, chi phí…) | S, I | R, A | I | I | S, I | 26/04 | Tài liệu xác định phạm vi dự án, mô tả ranh giới, chức năng chính và những gì không nằm trong phạm vi thực hiện. |
| 17 | Use Case Diagram và mô tả Use Case | R, A | S, I | S, I | S, I | S, I | 01/04 | Sơ đồ Use Case thể hiện các chức năng chính của hệ thống và mối liên hệ với các tác nhân. |
| 18 | Xây dựng Work Breakdown Structure (WBS) | R, A | S, I | I | S, I | S, I | 29/04 | Sơ đồ Work Breakdown Structure (WBS) thể hiện cấu trúc phân rã công Trang 5 việc |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | của toàn bộ dự án. |
| 19 | Xây dựng danh sách các hoạt động dự án. | A | I | R | I | S, I | 01/04 | Danh sách các hoạt động trong dự án, chi tiết từng công việc cần thực hiện. |
| 20 | Sắp xếp thứ tự các hoạt động theo PDM, xác định các thông số và mối liên hệ. | A | I | R | S, I | I | 01/04 | Thể hiện trình tự thực hiện các hoạt động, mối quan hệ phụ thuộc và các thông số liên quan (thời gian, độ trễ...). |
| 21 | Vẽ Gantt chart, Critical Path và Tổng thời gian dự án | A | I | R | I | I | 01/04 | Vẽ Gantt chart dựa trên danh sách hoạt động, highlight đường gang, |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | tổng thời gian dự án dự trên đường găng được xác định bằng phương pháp CPM. |
| 22 | Danh sách tài nguyên: Nhân lực, công cụ và phần mềm | A | S, I | R | I | I | 01/04 | Danh sách tài nguyên dự án, bao gồm con người, máy móc, phần mềm và các tài nguyên khác. |

<Vai trò>

R: chịu trách nhiệm thực hiện công việc (Responsible) - Có thể có nhiều người

A: chịu trách nhiệm giải trình (Đảm bảo nhiệm vụ được thực hiện đúng yêu cầu, chịu trách nhiệm cuối cùng - chỉ nên có một người duy nhất, thường là trưởng nhóm)

S: hỗ trợ công việc, cung cấp tài nguyên (Support)

C: tham vấn (Consult) – đưa ý kiến tham vấn cho những người nhóm R&A, cung cấp thông tin chuyên môn

I: được thông báo (Inform) – được những người nhóm R&A cập nhật thông tin

## 3. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY

- Font chữ Unicode: Times New Roman, kích thước (size) 13pt.
- Dãn dòng (line spacing) đặt ở chế độ 1.5 lines.
- Lề trên 3 cm, lề dưới 3 cm, lề trái 3.5 cm, lề phải 2 cm. Đánh số trang ở giữa bên dưới.