

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN THỨ TƯ

1. Thông tin chung

- Tên nhóm: LETTER K
- Môn học: Quản lý dự án Công nghệ thông tin
- Mã môn học: IS208.Q21
- Giảng viên hướng dẫn: Tạ Việt Phương
- Thời gian bắt đầu cuộc họp: 11h30, thứ 5 ngày 28 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm diễn ra cuộc họp: Online bằng google meet

2. Thành phần tham dự

STT	Họ và tên	Mã số sinh viên	Chức vụ
1	Nguyễn Trung Kiên	24520887	Nhóm trưởng
2	Tăng Anh Khôi	24520868	Nhóm phó
3	Huỳnh Đăng Khoa	24522074	Thư ký
4	Nguyễn Thế Khánh	24520795	Thành viên
5	Phạm Hào Kiệt	24520909	Thành viên

3. Mục tiêu cuộc họp

- Kiểm tra, rà soát tiến độ công việc và đánh giá mức độ hoàn thành của các thành viên trong bài thực hành số 3.
- Phân công nhiệm vụ để hoàn thành các yêu cầu bổ sung ở bài thực hành số 3 và hoàn thành bài thực hành số 4.
- Phân công hoàn thành sản phẩm: các module chức năng và giao diện.

4. Nội dung cuộc họp

- a. Kiểm tra, rà soát tiến độ công việc và đánh giá mức độ hoàn thành của các thành viên trong bài thực hành số 3.

- b. Trong bài thực hành số 3, nhóm đã hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch ban đầu của dự án. Nhưng có rất nhiều lỗi sai như:
- File nộp tổng hợp thiếu các class diagram.
 - Thiết kế UI chưa đáp ứng yêu cầu
 - File EVM có nhiều lỗ hổng.
 - Sai logic ở một vài diagram.
- c. Phân công nhiệm vụ để hoàn thành bài thực hành số 4

Trưởng nhóm tiến hành phân công công việc cho từng thành viên, đảm bảo rõ ràng về nhiệm vụ, vai trò và thời hạn hoàn thành. Công việc ban đầu bao gồm:

- Tiếp tục cập nhật trang web giới thiệu nhóm, biên bản và bảng phân công.
- Cập nhật trạng thái dự án theo EVM
- Phát triển sản phẩm: CRUD, DB, report hoàn thiện core features, kiểm thử từng module và tích hợp.
- Thực hành quản lý thay đổi: quy trình Change Request, đánh giá tác động (scope, schedule, cost, risk).
- Cập nhật tài liệu quản lý dự án : Risk Register, Communication Log và Issue Log.
- Đánh giá tiến độ dự án về thời gian, chi phí tại thời điểm hiện tại (EVM)
- Tình trạng dự án so với kế hoạch Lab 1, Lab 2, Lab 3 (bằng % hoàn thành WBS, kế hoạch vs thực tế)

Các thành viên có thể đóng góp ý kiến để tối ưu hóa kế hoạch phân công.

Cuộc họp kết thúc lúc 13h30 cùng ngày

Thư ký

(Kí và ghi rõ họ tên)

Trưởng nhóm

(Kí và ghi rõ họ tên)