

BÀI THỰC HÀNH SỐ 4

I. Nhiệm vụ.

- *(Báo cáo kết quả Lab 3)*
- Nhóm tiếp tục thực hiện việc thực thi dự án.
- Về phần mềm: Tập trung vào 1 số chức năng chính: CRUD, DB, report.
- Tiếp tục cập nhật trang web giới thiệu nhóm, biên bản và bảng phân công.
- Phát triển sản phẩm theo kế hoạch Sprint (hoặc tiến độ) đã đặt ra: hoàn thiện các chức năng cốt lõi (core features), kiểm thử từng module và tích hợp.
- Cập nhật trạng thái dự án theo kỹ thuật EVM (Earned Value Management): tính toán CV, SV, CPI, SPI tại thời điểm hiện tại.
- Thực hành quản lý thay đổi: Giảng viên (đóng vai khách hàng) sẽ yêu cầu thay đổi phạm vi hoặc yêu cầu. Nhóm thực hiện quy trình Change Request, đánh giá tác động (scope, schedule, cost, risk) và quyết định chấp nhận/từ chối.
- Cập nhật tài liệu quản lý dự án: Risk Register (cập nhật rủi ro đã xảy ra / mới phát sinh), Communication Log, Issue Log.

II. Bài nộp Lab 4

Các tài liệu nhóm đã thực hiện, bao gồm:

- 1) Risk Register cập nhật (bao gồm rủi ro đã xảy ra và rủi ro mới). Rà soát các rủi ro đã nhận diện từ Lab 3: rủi ro nào đã xảy ra? Đã ứng phó như thế nào? Tạo Issue Log.
- 2) Tiếp tục đánh giá tiến độ của dự án về thời gian, chi phí tại thời điểm hiện tại (sử dụng EVM).
- 3) Tình trạng dự án hiện có thay đổi gì so với kế hoạch Lab 1, Lab 2, Lab 3 (bảng % hoàn thành WBS, so sánh kế hoạch vs thực tế)?
- 4) Nhóm thực hiện quy trình Change Request, đánh giá tác động (scope, schedule, cost, risk) và quyết định chấp nhận/từ chối.

Nhóm nén các tài liệu này trong 1 file nén, đặt tên file nén là tên nhóm, **mỗi nhóm cử 1 đại diện nộp trên Courses**