

PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN

1. PHÂN CÔNG VỊ TRÍ

Giới thiệu các thành viên, điểm mạnh/yếu, vai trò đảm nhận

Tên thành viên	Mã số sinh viên	Điểm mạnh	Điểm yếu	Đảm nhận
Nguyễn Trung Kiên	24520887	Tôi là người năng động, dễ thích nghi và luôn giữ được sự bình tĩnh khi gặp sự cố. Tôi có khả năng nắm bắt năng lực của từng thành viên trong nhóm để phân chia công việc hợp lý, đồng thời thường xuyên tìm hiểu thêm kiến thức trong lĩnh vực IT và các lĩnh vực liên quan.	Đôi khi tôi dễ bị xao nhãng bởi điện thoại hoặc suy nghĩ nhiều việc cùng lúc nên có lúc mất tập trung. Ngoài ra, việc phân chia thời gian của tôi đôi khi chưa thật sự hợp lý và đôi lúc còn hơi cả nể trong một số tình huống.	Trưởng nhóm
Tăng Anh Khôi	24520868	Là người đúng giờ, có trách nhiệm với công việc được giao, luôn quan tâm giúp đỡ người khác trong học tập và làm việc. Bên cạnh đó tôi còn là người khát khao những tri thức mới, sẵn sàng tìm tòi và học hỏi để không ngừng nâng cao kỹ năng và trình độ của bản thân.	Thỉnh thoảng tôi cảm thấy mình thiếu động lực học tập, lười biếng. Ngoài ra còn là người ít nói, kiệm lời, ngại bày tỏ quan điểm của bản thân trong một số trường hợp.	Phó nhóm

Huỳnh Đăng Khoa	24522074	Có trách nhiệm, cầu toàn, không ngại thử thách và có chí cầu tiến	Trí nhớ kém, không giỏi giao tiếp	Thư ký
Nguyễn Thế Khánh	24520795	Tư duy logic và khả năng tự học tốt, giúp giải quyết các bài toán kỹ thuật phức tạp và cập nhật nhanh công nghệ mới.	Ước tính thời gian sai, dễ dẫn đến tình trạng trễ tiến độ hoặc làm việc quá tải ở giai đoạn cuối dự án.	Thành viên
Phạm Hào Kiệt	24520909	Có trách nhiệm với công việc, luôn làm các nhiệm vụ được giao một cách chi tiết, không sơ sài, có tinh thần học hỏi, có gắng để có thêm kiến thức	Đôi lúc hay bị mất tập trung khi làm việc, dễ bị xao nhãng bởi các thiết bị mạng xã hội	Thành viên

<Đảm nhận>: vị trí công việc theo mô hình dự án nhóm lựa chọn thực hiện.

2. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Giới thiệu các thành viên, điểm mạnh/yếu, vai trò đảm nhận

STT	Công việc	Thành viên					Hạn chót	Kết quả cần đạt
		Nguyễn Trung Kiên	Tăng Anh Khôi	Huỳnh Đăng Khoa	Phạm hào Kiệt	Nguyễn Thế Khánh		
1	Tiếp tục cập nhật trang web giới thiệu nhóm, biên bản và	R, A	I	I	I	I	13/05	Cập nhật website nhóm, biên bản và bảng phân công đầy đủ, chính xác.

	bảng phân công.							
2	Cập nhật trạng thái dự án theo EVM	I	I	I	R, A	I	07/05	Tính toán và cập nhật đúng các chỉ số EVM của dự án.
3	Phát triển sản phẩm: CRUD, DB, report hoàn thiện core features, kiểm thử từng module và tích hợp.	I	R	R	I	R, A	12/05	Hoàn thiện chức năng CRUD, database, report và kiểm thử hệ thống.
4	Thực hành quản lý thay đổi: quy trình Change Request, đánh giá tác động (scope, schedule, cost, risk).	I	R	I	R, A	I	12/05	Thực hiện quy trình Change Request và đánh giá tác động thay đổi.

5	Cập nhật tài liệu quản lý dự án	R, A	R	I	I	I	07/05	Cập nhật đầy đủ tài liệu Risk Register, Communication Log và Issue Log.
6	Đánh giá tiến độ dự án về thời gian, chi phí tại thời điểm hiện tại (EVM)	I	I	I	R, A	I	07/05	Đánh giá tiến độ và chi phí dự án bằng phương pháp EVM.
7	Tình trạng dự án so với kế hoạch Lab 1, Lab 2, Lab 3 (bằng % hoàn thành WBS, kế hoạch vs thực tế)	R, A	C	R	C	C	13/05	So sánh tiến độ thực tế với kế hoạch Lab 1, Lab 2, Lab 3.

<Vai trò>

R: chịu trách nhiệm thực hiện công việc (Responsible) - Có thể có nhiều người

A: chịu trách nhiệm giải trình (Đảm bảo nhiệm vụ được thực hiện đúng yêu cầu, chịu trách nhiệm cuối cùng - chỉ nên có một người duy nhất, thường là trưởng nhóm)

S: hỗ trợ công việc, cung cấp tài nguyên (Support)

C: tham vấn (Consult) – đưa ý kiến tham vấn cho những người nhóm R&A, cung cấp thông tin chuyên môn

I: được thông báo (Inform) – được những người nhóm R&A cập nhật thông tin

3. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY

- Font chữ Unicode: Times New Roman, kích thước (size) 13pt.
- Dẫn dòng (line spacing) đặt ở chế độ 1.5 lines.
- Lề trên 3 cm, lề dưới 3 cm, lề trái 3.5 cm, lề phải 2 cm. Đánh số trang ở giữa bên dưới.